

HARALØKKA BORETTSLAG - TIDSPLAN FOR LEVERING AV BRANNSLUKKERE

Oppstart 30. september 2026 | Oversikt over planlagt start- og sluttidspunkt for hver blokk

Tidene viser når arbeidet er planlagt å starte og avsluttes i den aktuelle blokken. Det er ikke satt opp individuelle tidspunkt for den enkelte boenhet.

Blokk	Adresser	Oppstart	Slutt
1	Bølerlia 54, 56, 58, 60, 62 og 64	30.09.2026 kl. 09:00	01.10.2026 kl. 14:45
2	Bølerlia 66, 68, 70 og 72	01.10.2026 kl. 15:00	05.10.2026 kl. 09:15
3	Bølerlia 117, 119, 121, 123 og 125	05.10.2026 kl. 09:30	06.10.2026 kl. 13:15
4	Bølerlia 127, 129 og 131	06.10.2026 kl. 13:30	07.10.2026 kl. 12:45
5	Bølerlia 133, 135 og 137	07.10.2026 kl. 13:00	08.10.2026 kl. 11:45
6	Bølerlia 139, 141, 143, 145 og 147	08.10.2026 kl. 12:30	09.10.2026 kl. 15:45
7	Bølerlia 149, 151, 153, 155, 157 og 159	12.10.2026 kl. 09:00	13.10.2026 kl. 14:45
8	Haraløkka 2, 4 og 6	13.10.2026 kl. 15:00	14.10.2026 kl. 14:15
9	Haraløkka 8, 10 og 12	14.10.2026 kl. 14:30	15.10.2026 kl. 13:45
10	Haraløkka 14, 16, 18, 20, 22 og 24	15.10.2026 kl. 14:00	19.10.2026 kl. 12:45
11	Haraløkka 26, 28 og 30	19.10.2026 kl. 13:00	20.10.2026 kl. 11:45
12	Haraløkka 32, 34 og 36	20.10.2026 kl. 12:30	21.10.2026 kl. 11:15